

新庁舎整備の取組状況と今後の予定

【これまでの取組み】

年 度	月	事 項
平成29年度		八潮市庁舎建設基本構想策定
平成30年度		八潮市庁舎建設基本計画策定
平成31年度 (令和元年度)	6月	八潮市庁舎建設基本設計・実施設計者選定に係る 公開プレゼンテーション実施
	7月	八潮市庁舎建設基本設計・実施設計業務委託契約締結 契約相手方：株式会社石本建築事務所（東京都千代田区）
	12月～ 1月	新庁舎整備に係る市民ワークショップ開催 (概要) 開催日：12/5・12/26・1/16の全3回 会 場：八潮メセナ会議室 参加者：公募及び関係団体推薦により19名 テーマ：魅力ある市民活動スペースを考えよう！

【今後の予定】

年 度	月	事 項
令和元年度	3月	八潮市庁舎建設基本設計（素案）策定
令和2年度	4月～	八潮市庁舎建設基本設計（素案）のパブリックコメント実施及び 市民説明会開催（4月中に5回を予定）
	5月	
	7月	八潮市庁舎建設基本設計策定
	11月～	別館庁舎解体工事及び仮設駐車場（中央公園）整備工事着手
	3月	八潮市庁舎建設実施設計策定
令和3年度		新庁舎建設工事着手
令和5年度	12月	竣工（開庁は令和6年1月の予定）

問合せ

八潮市企画財政部
アセットマネジメント推進課 宇田川
電話：048-996-2111 内線：374