

## 八潮市新設小学校建設に向けたこれまでの経緯について

### 1 経緯

#### (1) 概要

新設小学校建設基本設計（案）については、令和2年3月に策定された「八潮市学校適正配置指針・計画」及び令和3年3月に策定された「新設小学校建設基本構想・基本計画」に基づき、令和3年10月に新設小学校建設基本設計・実施設計業務委託契約を締結し、設計を進めていた。

しかしながら、八潮市学校適正配置指針・計画の児童数推計と住民基本台帳の実績値に大きな乖離があるほか、校舎増築等に係る国庫補助申請時に10年間の児童数を記載するよう制度改正があったことなどから、令和4年1月に児童数推計業務委託を締結し、児童数推計を行った。

児童数推計の結果では、必要教室数は特別支援教室2室を含む、普通教室26室が妥当という方向性が示され、当初計画との変更はなかったが、教室不足が発生する時期が令和8年4月と推計されたことから、開校日を令和7年4月から令和8年4月に変更し、令和4年5月30日に記者発表を行うとともに、大曽根小学校及び大瀬小学校の全保護者にその旨を通知した。

その後、基本設計（案）について、庁内調整をはじめ、教育委員会、八潮市立小中学校施設建設委員会、学校運営協議会及び市議会へ説明をしながら取り纏めを進めていた。

令和4年7月20日に開催した総合教育会議では、学校給食ビジョンの中間報告（案）において、新設小学校には調理室を設置しないとの方向性が示されたことから、あらためてその内容を盛り込んだ基本設計をまとめ、令和4年8月4日に八潮市新設小学校建設基本設計（案）のパブリックコメントを開始した。

令和4年8月6・7日には、八潮メセナホールにおいて新設小学校建設基本設計（案）の保護者説明会を開催し、6日は9名、7日は11名の保護者が参加され、ご意見などをいただいた。

また、令和4年8月18日には、教職員向けワークショップを開催し、各小学校から8人の教職員が参加され、それぞれの立場から色々なご意見を伺い、令和4年9月2日には、パブリックコメントが終了し、10人から28件のご意見をいただいた。

これまでに、いただいたご意見を踏まえ、新設小学校建設基本設計の最終案を取りまとめたので報告するものである。

#### (2) 詳細及び今後のスケジュール

年月	事項
令和3年 3月	新設小学校建設基本構想・基本計画を策定
令和3年10月	新設小学校建設基本設計・実施設計業務委託契約締結（令和5年3月17日まで）
令和4年 1月	児童数推計業務委託締結（令和4年3月15日まで）
令和4年 3月	新設小学校建設基本設計・実施設計業務委託変更契約締結（基本設計完了を令和4年9月30日とする）

年月日	会議名等	説明内容概要
令和4年 3月22日	教育委員会 ①	① 児童数推計の結果、新設小学校の整備教室数は、特別支援教室2室を含む26教室で整備する。
令和4年 3月24日	小中学校施設建設委員会 ①	
令和4年 4月 6日	校長連絡協議会 ①	
令和4年 4月 8日	庁議 ①	
令和4年 4月 8日	市議会議員へ情報提供（BOX） ①	

令和4年 4月14日	教育委員会 ②	② 児童数推計の結果、令和7年度において教室不足が発生しないことが判明したため、開校日を令和7年4月1日から令和8年4月1日に変更する。  ③ 給食室等未確定部分を除く基本設計案について
令和4年 4月21日	経営戦略会議 ②	
令和4年 4月25日	正副議長会派説明 ①②	
令和4年 4月26日	八潮新都市建設事務所 ②	
令和4年 5月10日	校長連絡協議会 ②	
令和4年 5月12日	庁議 ③	
令和4年 5月16日	小中学校施設建設委員会 ②③	
令和4年 5月17日	議員全体説明会 ③	
令和4年 5月23日	大瀬小学校運営協議会 ①②③	
令和4年 5月24日	教育委員会 ③	
令和4年 5月30日	記者発表 ②	
令和4年 5月31日	大曾根小学校運営協議会 ①②③	
令和4年 5月31日	大曾根小保護者782名に通知 ② 大瀬小学校保護者581名に通知 ②	
令和4年 5月31日	市ホームページ掲載 ②	
令和4年 6月23日	教育委員会 ④	④ パブコメ・保護者説明会・ワークショップの開催について
令和4年 6月30日	経営戦略会議 ④	
令和4年 7月10日	パブコメ・説明会開催（広報・HP掲載） ④	
令和4年 7月15日	大曾根小保護者782名に説明会開催通知 ④ 大瀬小学校保護者581名に説明会開催通知 ④	
令和4年 7月20日	教育委員会（午前） ⑤	⑤ 学校給食ビジョン中間報告（案）に基づく（調理室を設置しない）基本設計（案）について
令和4年 7月20日	総合教育会議（午後） ⑤	
令和4年 7月25日	正副議長会派説明 ⑤	
令和4年 7月27日	小中学校施設建設委員会（書面開催） ⑤	
令和4年 7月28日	第1回教職員ワークショップ（中止）	
令和4年 7月29日	臨時校長会（書面開催） ⑤	
令和4年 8月 1日	大曾根小学校運営協議会（書面開催） ⑤	
令和4年 8月 2日	大瀬小学校運営協議会（書面開催） ⑤	
令和4年 8月 4日	新設小学校建設基本設計パブコメ開始 ⑤	
令和4年 8月 6日	保護者説明会（メセナ）【参加9人】	
令和4年 8月 7日	保護者説明会（メセナ）【参加11人】	
令和4年 8月18日	第2回教職員ワークショップ ⑤【参加教員8人】	
令和4年 9月 2日	新設小学校建設基本設計パブコメ終了 ⑤ 【意見提出：10人、28件】	
令和4年 9月26日	経営戦略会議 ⑥	
令和4年 9月27日	教育委員会（午前） ⑥	
令和4年 9月27日	総合教育会議（午後） ⑥	
令和4年 9月28日	施設建設委員会 ⑥	
令和4年 9月29日	～10月6日まで 正副議長会派説明 ⑥	
令和4年 9月29日	大瀬小学校運営協議会 ⑥	
令和4年10月 3日	大曾根小学校運営協議会 ⑥	
令和4年10月 7日	庁議に付議 ⑥【基本設計決定】	
令和4年10月13日	校長連絡協議会 ⑥	