

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月23日

計画の名称	八潮市における浸水対策基盤の推進 2 0 2 1											
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	八潮市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な創造をする。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5,712	A	5,712	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	下水道による都市浸水対策整備区域を44ha整備する。 下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積(ha)/浸水対策を実施すべき面積(44ha)	0%	50%	100%
2	下水道施設(汚水幹線)の点検調査済み延長を8.2kmに増加させる。 下水道ストックマネジメント事業における幹線管渠の点検調査実施率 点検調査済みの幹線管渠延長/点検調査を実施すべき幹線管渠延長(8253.38m)	0%	92%	100%
3	ストックマネジメント計画に基づく改築の実施により南後谷ポンプ場の主要設備に対する改築実施率を47%から令和7年度までに100%にする。 下水道ストックマネジメント事業における南後谷ポンプ場の施設改築実施率 改築済みの施設数/改築を実施すべき施設数(17箇所)	47%	47%	100%
4	古新田ポンプ場の施設増設に伴い、排水ポンプを1基増設する。 古新田ポンプ場における施設整備率 増設済みのポンプ数/増設すべきポンプ数(1基)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠(雨水)	新設	八潮南部地区雨水整備事業(浸水対策)	L=4.5km	八潮市						1,124	-	
	A07-002	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠(雨水)	新設	葛西排水区雨水幹線築造事業(浸水対策)	L=0.5km	八潮市						700	-	
	A07-003	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠(雨水)	新設	西袋排水区雨水幹線築造事業(浸水対策)	L=0.5km	八潮市						730	-	
	A07-004	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	ポンプ場	改築	下水道施設耐水化事業	基本設計、詳細設計	八潮市						40	-	
	A07-005	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント事業(点検調査)	管路施設点検・調査 L=8.2km	八潮市						24	策定済	
		SM計画																	
	A07-006	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	ポンプ場	改築	下水道ストックマネジメント事業(ポンプ場改築)	計画策定、基本設計、詳細設計、設備改築工事	八潮市						914	策定済	
		SM計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	ポンプ場	新設	古新田ポンプ場 ポンプ 施設増設事業	施設増設工事	八潮市						2,080		-	
	A07-008	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント事業(管渠更新)	実施設計、管渠更新 L=0.2km	八潮市						100		策定済	
	SM計画																			
												小計						5,712		
											合計							5,712		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	278	278			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	278	278			
前年度からの繰越額 (d)	0	174			
支払済額 (e)	104	303			
翌年度繰越額 (f)	174	149			
うち未契約繰越額(g)	0	14			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	3.09			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					