

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和05年01月23日	
計画の名称	八潮市における浸水対策基盤の推進 2 0 2 1																
計画の期間	令和 0 3 年度 ~ 令和 0 7 年度 (5年間)												重点配分対象の該当				
交付対象	八潮市																
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な創造をする。																
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		5,712	A	5,712	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	下水道による都市浸水対策整備区域を44ha整備する。			
	下水道による都市浸水対策達成率	0%	50%	100%
	浸水対策完了済み面積(ha)/浸水対策を実施すべき面積(44ha)			
2	下水道施設(汚水幹線)の点検調査済み延長を8.2kmに増加させる。			
	下水道ストックマネジメント事業における幹線管渠の点検調査実施率	0%	92%	100%
	点検調査済みの幹線管渠延長/点検調査を実施すべき幹線管渠延長(8253.38m)			
3	ストックマネジメント計画に基づく改築の実施により南後谷ポンプ場の主要設備に対する改築実施率を47%から令和7年度までに100%にする。			
	下水道ストックマネジメント事業における南後谷ポンプ場の施設改築実施率	47%	47%	100%
	改築済みの施設数/改築を実施すべき施設数(17箇所)			
4	古新田ポンプ場の施設増設に伴い、排水ポンプを1基増設する。			
	古新田ポンプ場における施設整備率	0%	0%	100%
	増設済みのポンプ数/増設すべきポンプ数(1基)			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠（ 雨水）	新設	八潮南部地区雨水整備事業(浸水対策)	L=4.5km	八潮市						1,124		-
	A07-002	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠（ 雨水）	新設	葛西排水区雨水幹線築造事業(浸水対策)	L=0.5km	八潮市						700		-
	A07-003	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠（ 雨水）	新設	西袋排水区雨水幹線築造事業(浸水対策)	L=0.5km	八潮市						730		-
	A07-004	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	ポンプ 場	改築	下水道施設耐水化事業	基本設計、詳細設計	八潮市						40		-
	A07-005	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠（ 汚水）	改築	下水道ストックマネジメント事業(点検調査)	管路施設点検・調査 L=8.2km	八潮市						24		策定済
		SM計画																	
	A07-006	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	ポンプ 場	改築	下水道ストックマネジメント事業(ポンプ場改築)	計画策定、基本設計、詳細設計、設備改築工事	八潮市						914		策定済
		SM計画																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	ポンプ 場	新設	古新田ポンプ場 ポンプ 施設増設事業	施設増設工事	八潮市						2,080		-
	A07-008	下水道	一般	八潮市	直接	八潮市	管渠（ 汚水）	改築	下水道ストックマネジメ ント事業（管渠更新）	実施設計、管渠更新 L=0.2k m	八潮市						100		策定済
		SM計画																	
											小計						5,712		
											合計						5,712		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	278	278	250	266	100
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	278	278	250	266	100
前年度からの繰越額 (d)	0	174	149	204	142
支払済額 (e)	104	303	195	328	
翌年度繰越額 (f)	174	149	204	142	
うち未契約額 (g)	0	16	4	40	
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率＋不要率 (i=(g+h)/(c+d)) %	0.00%	3.54%	1.00%	8.51%	
未契約繰越率＋不要率が10%を超えてる場合その理由					