

令和4年5月30日

〈報道発表資料〉

教育総務部 教育総務課

担当 課長 千葉

直通 048-996-4281

E-mail:kyoikusomu@city.yashio.lg.jp



新設小学校の整備スケジュールの変更について

新設小学校については、令和元年度に策定した「八潮市学校適正配置指針・計画」において、大曾根小学校および大瀬小学校は数年で教室不足が発生する見込みであったため、令和7年4月1日の開校を予定していた。

しかしながら、令和4年3月に八潮駅周辺の南部地区における児童数推計を実施した結果、令和7年度では、大曾根小学校および大瀬小学校において教室不足が発生しないことが判明したことから、以下のとおり整備スケジュールを変更する。

		変更後	変更前
建設用地取得		変更無	令和4年度中
基本設計		令和4年9月完了	令和4年3月完了
実施設計		令和5年9月完了	令和5年3月完了
工事	着工	令和6年1月	令和5年6月
	竣工	令和7年10月	令和7年2月
開校日		令和8年4月1日	令和7年4月1日