

八潮市地域公共交通網形成計画 令和2年度3月策定スケジュール及び内容について

	令和元年度												令和2年度											
	令和元年						令和2年						令和2年						令和3年					
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(1) 現状把握、情報収集	←-----→																							
① 八潮市の現況把握	←-----→																							
② 公共交通の現況把握	←-----→																							
③ 上位計画、関連計画の整理	←-----→																							
(2) ニーズ調査	←-----→																							
① 市民アンケート調査	←-----→																							
② 利用実態調査	←-----→																							
ア) 公共交通利用者実態調査	←-----→																							
イ) 主要施設利用者アンケート調査	←-----→																							
③ 交通事業者・関係団体ヒアリング調査	←-----→																							
④ 民生委員・児童委員アンケート調査	←-----→																							
(3) 公共交通の問題点、課題等の整理	←-----→																							
(4) 計画策定に向けた方向性	←-----→																							
(5) 八潮市コミュニティバス再編計画の検討													←-----→											
① 利用実態・ニーズ調査																								
ア) GPS乗降カウンター調査													←-----→											
イ) 高校生アンケート調査													←-----→											
② 見直しの基本的な考え方													←-----→											
③ 運行ルート・バス停の検討													←-----→											
④ サービス水準の検討													←-----→											
⑤ 事業収支の試算													←-----→											
(6) 八潮市地域公共交通網形成計画の策定													←-----→											
① 目標の検討													←-----→											
② 取り組むべき実施事業の検討													←-----→											
③ 計画評価手法													←-----→											
④ 八潮市地域公共交通網形成計画の策定													←-----→											
(7) パブリックコメントの実施													←-----→											
(8) 八潮市地域公共交通協議会等の運営補助																								
① 八潮市地域公共交通協議会（6回）													① ② ③ ④ ⑤ ⑥											
② 庁内検討部会（6回）	① ② ③												④ ⑤ ⑥											
③ 八潮市内地域会議	←-----→												←-----→											

《令和元年度》

《令和2年度》



