

第10期八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定における審議会の開催スケジュール(案)について

実施時期	高齢者保健福祉計画・介護事業計画策定作業 (高齢者保健福祉推進審議会等)	審議内容
1月		
2月	第2回 高齢者保健福祉推進審議会 令和8年1月22日(木)	○アンケートの実施について ○策定スケジュールについて
3月	実態調査の実施 (令和8年2月27日(金)～令和8年3月31日(火))	
4月	実態調査の集計・分析 報告書の作成	
5月		
6月	計画素案の検討	
7月	第1回 高齢者保健福祉推進審議会 令和8年7月23日(木)	○計画の諮問 ○アンケートの結果・分析について ○国の方向性 ○新規取組事業 ○前年度事業報告
8月	計画素案の作成 高齢者実態調査結果(概要)HP掲載・事象所 周知	
9月	パブコメ提出案の作成 介護保険料の検討	
10月	第2回 高齢者保健福祉推進審議会 令和8年10月15日(木)	○第10期計画素案(サービス見込み量まで) ○介護保険料段階の見直し
	パブコメ提出案の作成 介護保険料の検討	

11月	第3回 高齢者保健福祉推進審議会 令和8年11月12日(木)	○第10期計画(パブコメ提出案) ○諮問に対する答申(案)
	パブコメ提出案の決定	
12月	・パブリックコメント実施 (令和8年11月25日(水)～12月24日(木))	
1月	・パブリックコメント結果の検討、反映	○パブコメの報告・意見聴取 ○第10期計画、介護保険料(案) ○諮問に対する答申
	第4回 高齢者保健福祉推進審議会 令和9年1月28日(木)	
	高齢者保健福祉推進審議会答申(1月下旬)	
2月	埼玉県との調整・協議(2月下旬) 計画案の作成	
3月	計画案の決定(3月上旬市長決裁)	
	・埼玉県へ計画書の提出 (令和9年3月下旬)	