

第3次八潮市産業経済振興基本計画 改定スケジュール

R8. 5. 20時点

月	事務局	副部長等 政策調整会議	産業経済振興基本 計画策定委員会	庁議・経戦	議会
R8 5月			①5/26 (委嘱・諮問) ・計画概要説明 ・スケジュール説明		
6月		②6/24 ・現状と課題の検討 ・施策の検討 ・2次後期の結果報告			
7月			②7/27 ・現状と課題の検討 ・施策の検討 ・2次後期の結果報告		
8月				②8/20 ・現状と課題の検討 ・施策の検討 ・2次後期の結果報告	
9月		③9/25 ・計画素案の作成 ・パブコメの説明			
10月			③10月中旬 ・計画素案の作成 ・パブコメの説明	③10/22 ・計画素案の作成 ・パブコメの説明	
11月	11/1~11・30 ・パブコメの実施				③10月下旬 ・計画素案の作成 ・パブコメの説明
12月		④12/23 ・パブコメ結果の報告 ・計画案の作成			
R9 1月			④1月上旬 (答申) ・パブコメ結果の報告 ・計画案の作成	④1/21 ・パブコメ結果の報告 ・計画案の作成	④1月下旬 ・パブコメ結果の報告 ・計画案の作成
2月				⑤2/18 ・付議 (計画の決定)	
3月					
4月			⑥4月上旬 ・計画配付 (市長・副市長・教育長・部長級・議員・策定委員等)		