

平成30年度一般会計補正予算（第2号）等の概要について

補正予算の概要

平成28年12月19日から平成30年10月31日を工期として施工してきた調整池築造（伊草ふれあい公園）工事について、平成30年6月28日付けで受注者から建設工事続行不能通知が提出され、同日付けで市が建設工事請負契約を解除したことにより、新たな工事として完了させるため、必要な予算措置をするものである。

各会計の補正予算の規模

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1 一般会計（第2号） | △ 38,100千円 |
| 2 稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計（第2号） | △ 50,679千円 |

一般会計の補正予算の内容

補正前予算額	28,957,612千円
今回補正額	△ 38,100千円
補正後予算額	28,919,512千円

1 歳入

- (1) 稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造事業負担金の皆減に伴い、市債を皆減する。
△ 240,000千円
- (2) 稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造（その2）事業負担金の予算化に伴い、市債を予算化する。
201,900千円

2 歳出

- (1) 財政調整基金積立金を補正する。
12,579千円
- (2) 契約解除による事業費の確定に伴い、稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造事業負担金を皆減する。
△ 320,000千円
- (3) 稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造（その2）事業負担金を予算化する。
269,321千円

3 継続費

- (1) 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	年度	年割額	割合
8 土木費	3 都市計画費	稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造（その2）事業負担金	平成30年度	269,321	78.0%
			平成31年度	75,840	22.0%
合 計				345,161	100.0%

稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計の補正予算の内容

1 歳入

- (1) 契約解除による事業費の確定に伴い、稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造事業負担金を皆減する。 △ 320,000千円
- (2) 調整池築造（その2）工事の実施に伴い、稲荷伊草第二土地区画整理事業調整池築造（その2）事業負担金を予算化する。 269,321千円

2 歳出

- (1) 契約解除による事業費の確定及び調整池築造（その2）工事の実施に伴い、以下のとおり補正する。
- ・ 調整池築造工事施工監理業務委託料 △ 2,191千円
 - ・ 調整池築造（その2）工事施工監理業務委託料 5,300千円
 - ・ 調整池築造工事費 △ 320,000千円
 - ・ 調整池築造（その2）工事費 300,000千円
 - ・ 予備費 △ 33,788千円

3 継続費

- (1) 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	年度	年割額	割合
2 事業費	1 区画整理 事業費	調整池築造 (その2) 事業	平成30年度	305,300	79.8%
			平成31年度	77,140	20.2%
合 計				382,440	100.0%

- (2) 変更

(単位：千円)

款	項	事業名	年度	補正前 年割額	補正後 年割額	比較増減額	割合
2 事業費	1 区画整理 事業費	調整池築造事 業	平成28年度	33,000	33,000	0	13.9%
			平成29年度	203,000	203,000	0	85.4%
			平成30年度	324,000	1,809	△ 322,191	0.7%
合 計				560,000	237,809	△ 322,191	100.0%

※「割合」は補正後の総額に対する年割額の割合

問い合わせ

八潮市企画財政部財政課
電話 048-996-2111 内線306・477