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八 潮 市 

<報道発表資料> 

令和２年５月 29日 

 

企画財政部 

アセットマネジメント推進課 

担当 課長 宇田川 

直通 048-951-2334 

E-mail:chosha-seibi@city.yashio.lg.jp 

 

新庁舎整備に関するお知らせ 

八潮市では、新庁舎整備に向けた取組みを進めており、現在、基本設計

（素案）について、意見募集（パブリックコメント）を行っています。 

新庁舎は、現在の本庁舎棟の南側に位置する駐車場付近に建設する予定で

すが、その一角に現存し、主に教育委員会が業務を行っている別館庁舎の解

体工事を令和２年 11月頃から行います。 

それに先立ち教育委員会は、市役所近辺の民間賃貸物件へ、令和２年９月

頃に移転します。併せて、移転に係る所要経費について、令和２年第２回市

議会定例会に補正予算案を上程します。 

また、新庁舎の建設期間中、現在の駐車場が使用できなくなることから、

八潮中央公園に仮設駐車場を整備します。 

 

１ 別館庁舎の解体工事について 

（１）主なスケジュール 

  令和２年９月   教育委員会が民間賃貸物件へ引越し 

（10月   市民まつり） 

      11月～  別館庁舎解体工事着工（予定：令和３年３月まで） 

  令和３年９月頃～ 新庁舎建設工事 

 

（２）事業費（令和２年度当初予算計上額） 

71,753千円 

 

２ 教育委員会の移転について 

（１）移転先 

   住所…八潮市中央二丁目 10-17 

   構造…鉄骨造・３階建 

面積…１階：108.67㎡、２階：117.02㎡、３階：117.02㎡、 

合計：342.71㎡（103.66坪) 

現況…民間貸事務所 

資料５ 
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       【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業費                        （単位：千円） 

年 度 項  目 金 額 備 考 

令和２年度 ・保険料 280   

  ・別館庁舎移転業務委託料 2,900   

  ・警備委託料 260 R2.9～R3.3 

  ・情報機器等設定業務委託料 1,017   

  ・別館仮設庁舎借上料 6,215 R2.7～R3.3(9か月分等) 

  ・複合機借上料 300 R2.10～R3.3 

  ・別館仮設庁舎庁内ＬＡＮ等接続工事費 3,538   

  ・別館仮設庁舎改修工事費 7,000   

  小   計 21,510   

令和３年度～ ・別館仮設庁舎借上料 19,210 R3.4～R6.1(34か月分) 

令和５年度 小   計 19,210   

合    計 40,720   

※令和２年度分は、第２回市議会定例会において補正予算により組替え等を行います。 

 

専用駐車場 

移 転 先 
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３ 仮設駐車場の整備について 

（１）主なスケジュール 

（令和２年 10月   市民まつり） 

       11月～  仮設駐車場整備工事着工（予定：令和３年７月まで） 

  令和３年９月頃～  新庁舎建設工事（仮設駐車場使用開始） 

 

（２）事業費（令和２～３年度継続事業） 

令和２年度 60,000千円 

令和３年度 39,000千円 

合 計  99,000千円 

 

（３）位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 普通自動車132台・軽自動車2台・合計134台、防犯カメラ３台・照明灯６基設置 

   引き続き利用できる公園南側との境には、バリケードを設置 

（位置は変更となる場合があります。） 

 

仮設駐車場整備 

入口専用 

出口専用 

新庁舎工事仮囲い 

歩行者等出入口 

関係車両出入口 

多目的駐車スペース 

仮設スロープ 仮設スロープ 

市役所 


