

第2期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略 策定スケジュール

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
審議会	審議委員選出	①																																			
	審議会										⑥				⑨													⑭	⑮								
庁内	創生本部 （部長級）								⑤						⑧						⑩							⑬			⑯						
	創生委員会 （副部長級）	②						④						⑦																							
	議会																			⑪																	
	パブリックコメント																				⑫																
	庁内照会	③																																			
事務局	骨子案作成 （各課との事業調整含む）																																				
	パブコメ案作成																																				
	最終案作成																																				
	策 定 （市長決裁）																																				

※第5次総合計画の見直し作業と並行した策定作業とする。

具体的な内容(網掛Noは総合計画と同時実施を予定)

済 ①	任期切れによる新たな審議委員選出(推薦依頼・公募)	済 ⑪	議会説明
済 ②	第1回創生委員会 【第2期総合戦略対象事業の提案依頼】	済 ⑫	パブリックコメント
済 ③	庁内照会期間	2/3 ⑬	第4回創生本部 【パブコメの報告】
済 ④	第2回創生委員会 【骨子案の提示・意見募集】	★2/4~15 ⑭	第3回審議会 【パブコメの報告・答申案審議】
済 ⑤	第1回創生本部 【骨子案の決定】	2/下旬 ⑮	審議会会長による答申
済 ⑥	第1回審議会 【委嘱・諮問・骨子案への意見募集】	3/3 ⑯	庁議 【第2期総合戦略策定の付議】
済 ⑦	第3回創生委員会 【対象事業(案)一覧提示・パブコメ案の提示・意見募集】		
済 ⑧	第2回創生本部 【対象事業(案)一覧提示・パブコメ案の決定・意見募集】		
済 ⑨	第2回審議会 【対象事業(案)一覧提示・パブコメ案の承認・意見募集】		
済 ⑩	第3回創生本部 【パブコメ実施承認】		