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(附属機関)

● ● ● ●

アセット
本部

● ● ●

議会

●

見直し

●

第１回

１現状

２取組成果

３評価･課題

４外部環境の変化

５見直しの

方向性

６ｽｹｼﾞｭｰﾙ

第２回

１総合計画・

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ構成

２市民ｱﾝｹｰﾄ

３基本計画見直し

ﾎﾟｲﾝﾄ

４施設の種類課題

第３回

１市民ｱﾝｹｰﾄ

２各課ﾋｱﾘﾝｸﾞ

結果報告

３基本計画骨子

各施設の

方向性の

検討

市民ｱﾝｹｰﾄ･各課

ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果報告

基本計画骨子

基本計画見直し作業

基本計画

取りまとめ

各課ヒアリング

8/26～9/1

市民アンケート

8/8～9/5

基本計画

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果

報告

答申

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ①

特別委員会
（基本計画の

前半まで）

ｱｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾗﾝ

前半

基本計画

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ前
基本計画

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

結果報告

【本日】

第５回

基本計画

前半

特別委員会
（基本計画の

後半）

第４回

総合管理計

画、ｱｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾗﾝの審議

特別委員会
アクション

プラン

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

結果報告

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ結果

報告

素案答申

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

素案審議

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

基本計画

素案審議

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

特別委員会
（基本計画パ

ブコメ結果）

基本計

画最終

案

庁議

ｱｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾗﾝ

後半

特別委員会
アクション

プラン

パブコメ結果

ｱｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾗﾝ

最終案

庁議

基本計画

後半

基本計画

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

基本計画

実行

アクションプラン見直し作業
アクショ

ンプラン

実行

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

ｱｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾗﾝ

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ前
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議員全体説明会

基本計画

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

基本計画

前半
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